



Мобильное приложение + CRM · первая очередь

Смета проекта

В каждую строку входят разработка, тестирование и правки. Смета фиксируется до начала работ — итоговая сумма не меняется в процессе.

РАБОТЫ	СТОИМОСТЬ, ₽
Аналитика процессов перевозок, архитектура системы	56 400
Прототип интерфейсов, согласование с диспетчерами	42 800
Ядро системы: авторизация, роли — диспетчер, логист, водитель	52 600
Справочники: водители, автомобили, маршруты, тарифы	48 300
Заявки и рейсы: статусы, назначение машин, история	96 500
Путевые листы с автоматическим расчётом сумм	68 200
Учёт штрафов с привязкой к рейсам и водителям	44 700
Дашборд руководителя: доход, расход, штрафы	61 900
Приложение водителя iOS / Android, офлайн-режим	124 400
Тестирование с водителями, обучение, запуск	84 200
Итого за первую очередь	680 000

Оплата по этапам: каждый этап — отдельный результат, который можно проверить до следующего платежа. Исходный код и права на систему передаются заказчику.



Пять этапов — пять проверяемых результатов

ЭТАП	ЧТО СДАЁМ	СРОК	ОПЛАТА
1. Аналитика и прототип	Карта процессов, кликабельный прототип	2 нед	99 200 ₽
2. Ядро и справочники	Роли, водители, автомобили, тарифы	2 нед	100 900 ₽
3. Заявки и рейсы	Полный цикл заявки, путевые листы	3 нед	164 700 ₽
4. Финансы и штрафы	Учёт штрафов, дашборд руководителя	2 нед	106 600 ₽
5. Приложение и запуск	iOS/Android, офлайн, обучение, пилот	3 нед	208 600 ₽
Итого			680 000 ₽

Правила оплат

- Каждый этап — отдельный результат, который можно проверить до следующего платежа
- Работы этапа не начались — предоплата возвращается полностью
- Демо каждую неделю: вы видите продукт, а не отчёты о прогрессе
- Месяц сопровождения после запуска включён в стоимость