



Проект «Недра» · первая очередь · согласовано

Смета проекта

В каждую строку входят разработка, тестирование и правки. Смета фиксируется до начала работ — итоговая сумма не меняется в процессе.

РАБОТЫ	СТОИМОСТЬ, ₽
Аналитика процессов карьера, архитектура системы	52 400
Прототип интерфейсов, согласование с мастерами площадки	38 700
Ядро системы: авторизация, роли — мастер, механик, руководитель	46 900
Справочники: техника, персонал, расценки, материалы	44 300
Сменные отчёты: выработка, простои, фотофиксация, офлайн-режим	92 600
Учёт техники: наработка моточасов, статусы, история	61 800
ТО и ремонты: регламенты, заявки механику, контроль сроков	78 500
Отчёты руководителю: сводки по сменам, технике и затратам	57 300
Мобильная сборка iOS / Android, синхронизация офлайн-данных	74 200
Тестирование на площадке, обучение сотрудников, запуск	53 300
Итого за первую очередь	600 000

Оплата по этапам: каждый этап — отдельный результат, который можно проверить до следующего платежа. Исходный код и права на систему передаются заказчику.



Пять этапов — пять проверяемых результатов

ЭТАП	ЧТО СДАЁМ	СРОК	ОПЛАТА
1. Аналитика и прототип	Карта процессов, прототип ключевых экранов	1,5 нед	91 100 ₽
2. Ядро и справочники	Авторизация, роли, справочники карьеров	2 нед	91 200 ₽
3. Смены и техника	Сменные отчёты офлайн, учёт моточасов	3 нед	154 400 ₽
4. ТО и сводки	Регламенты ТО, заявки, отчёты руководителя	2,5 нед	135 800 ₽
5. Сборка и запуск	Приложения iOS/Android, обучение на площадке	2 нед	127 500 ₽
Итого			600 000 ₽

Правила оплат

- Каждый этап — отдельный результат, который можно проверить до следующего платежа
- Работы этапа не начались — предоплата возвращается полностью
- Месяц сопровождения после запуска включён в стоимость
- Исходный код и права на систему передаются заказчику